

| No | Kegiatan | Tanggal | Asesor/Asisten Asesor | Pendamping / Auditor | Time Schedule | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------------|---------------|----|-----|----|-----|----|-----------|----|--|
| | | | | | April | | | | Mei | | September | | |
| | | | | | I | II | III | IV | III | IV | I | II | |
| 2 | Pelaksanaan Kegiatan | | | Seluruh auditor | | | | | | | | | |
| a. | Panel I : Verifikasi dan kelengkapan penilaian | | | | | | | | | | | | |
| | Rapat Irtama dengan para Asesor : Input data dalam aplikasi (area 1 s.d. 8) | 5-Apr-16 | Irtama | Seluruh auditor | v | | | | | | | | |
| | Reviu kertas kerja PMPRB pada seluruh area perubahan | 11-Apr-16 | Irtama | Seluruh auditor | | v | | | | | | | |
| b. | Panel II : Menghitung dan mensetup penilaian Instansi | | | | | | | | | | | | |
| | Rapat Irtama dengan para Asesor : Penilaian dan klarifikasi | 15-Apr-16 | Irtama | Seluruh auditor | | v | | | | | | | |
| c. | Panel III : Finalisasi Hasil Penilaian | | | | | | | | | | | | |
| | Sekretaris Jenderal DPR RI Submit PMPRB secara online ke Kementerian PAN & RB | 20-Apr-16 | Sekjen | Seluruh auditor | | | v | | | | | | |
| d. | FGD Pra Verifikasi Hasil PMPRB dengan Kementerian PAN dan RB | | Irtama & seluruh Asesor & penanggung jawab area perubahan | Seluruh auditor | | | | | | v | | | |
| 3 | Verifikasi lapangan oleh Kementerian PAN & RB | | Irtama & seluruh Asesor & penanggung jawab area perubahan | Seluruh auditor | | | | | | | v | v | |