



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PROGRES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA HUT RI KE-79 DI IKN

Nidya Waras Sayekti
Analisis Legislatif Ahli Madya
nidya.ws@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo berkeinginan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bulan Juli ini atau sebulan sebelum pelaksanaan upacara peringatan ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumawati, pembangunan kantor dan tempat tinggal presiden, sarana dan prasarana pendukung seperti air, bandara VIP, dan jalan tol akan selesai di Juli ini.

Untuk pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara telah memasuki seksi 6C-1 SP, 3 ITCI Simpang 1B. Proyek yang dipegang PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) ini nantinya menjadi infrastruktur jalan vital di wilayah tersebut. Kontrak tahap pertama memiliki jangka waktu dari 21 Maret 2024 hingga 19 Juli 2024 dan tahap kedua berlangsung dari 21 Mei 2024 hingga 30 September 2024. Saat ini, progres proyek mencapai 67,90% dan ditargetkan selesai pada akhir September 2024.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan progres pembangunan lapangan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 dan Istana Negara di IKN, sudah mencapai 77,9%. Proyek ini optimis selesai tepat waktu. Proyek lapangan upacara dan istana negara dikerjakan secara kerja sama operasional (KSO) oleh PT PP dan Wijaya Karya. Fasilitas yang telah terbangun di antaranya area plaza tamu agung, lapangan upacara, area lobi dan area kolom 34 pilar. Untuk area interior terlihat ruang kredensial, ruang bendera pusaka dan ruang kegiatan resmi yang sudah hampir siap digunakan saat kegiatan acara upacara HUT RI ke-79 untuk menyambut tamu kenegaraan baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan proyek Gedung Sekretaris Presiden progres pembangunannya telah mencapai 91,12%. Pembangunan gedung Kementerian Koordinator 3 yang meliputi bidang politik dan keamanan dengan progres 80,14%, serta Kementerian Koordinator 4 yang mencakup bidang pembangunan manusia dan kebudayaan memiliki progres 85,22%. Proyek Gedung Sekretariat Presiden, Kemenko 3 dan 4 akan selesai di tahun ini.

Mega proyek IKN ini telah menyerap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp72,3 triliun sepanjang tiga tahun belakangan. Kementerian Keuangan mencatat telah mengeluarkan dana APBN untuk IKN sebesar Rp5,5 triliun pada tahun 2022, Rp27 triliun pada tahun 2023, dan Rp39,8 triliun pada tahun 2024. Postur APBN untuk pembangunan IKN didesain sebesar 20% dari total kebutuhan anggaran IKN Rp466 triliun atau sekitar Rp93,2 triliun. Artinya, pendanaan IKN hingga tahun 2024 telah mencapai 77,57%. Menyikapi kondisi tersebut, dibutuhkan investor sebagai sumber pendanaan baru untuk menutupi kebutuhan dana pembangunan IKN. Di sisi lain, diperlukan pengawasan atas realisasi APBN untuk pembangunan infrastruktur IKN sehingga terkontrol akuntabilitas dan outputnya.

Atensi DPR

Pembangunan IKN terus dikejar penyelesaiannya guna mempersiapkan pelaksanaan upacara peringatan ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo berharap sudah bisa berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Penyelesaian pembangunan infrastruktur di IKN menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Komisi V DPR RI perlu segera meminta Kementerian PUPR melakukan evaluasi progres pembangunan infrastruktur di IKN secara lengkap dan terperinci. Proses percepatan pembangunan infrastruktur IKN ini harus dilaksanakan secara akuntabel. Komisi V DPR RI juga perlu melakukan pengawasan intensif atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur di IKN sehingga dapat selesai tepat waktu dan dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa ada kendala.

Sumber

Kompas, 1 Juli 2024;
kontan.co.id, 25 Juni 2024;
mediaindonesia.com, 30 Juni 2024; dan
tempo.co, 30 Juni 2024.

Minggu ke-4 Juni
(24 s.d. 30 Juni 2024)

2024



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.