

Tabel
Rencana Tindak Tahun 2021
Margaretha Susanti (Agen Perubahan Inspektorat II)

NO	NILAI ORGANISASI	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI			RENCANA TINDAK		KETERANGAN
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	WAKTU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	akuntabel	Tersedianya informasi dan data laporan kinerja pada website www.itama.go.id	Tersedianya menu/file akuntabilitas berupa dokumen Renstra, Renja, LAK, PK, Rencana Aksi Sejalan dan Unit Eselon I	100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan konsep awal Agen Perubahan, meminta arahan, serta pembahasan dengan Pimpinan (Inspektur II). b. Penyusunan draft perubahan. c. Internalisasi dan masukan. d. Pemutakhiran website. e. Penginputan data/dokumen. f. Evaluasi rencana tindak. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 minggu 2 minggu 3 minggu 3 minggu 5 minggu 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan sikap "akuntabel" dalam nilai organisasi "RAP" • Data/dokumen akuntabilitas berupa dokumen Renstra, Renja, LAK, PK, Rencana Aksi Sejalan dan Unit-unit Eselon I. • Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No : B/86/M.A.A.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 berupa laporan kinerja Deputy, Inspektorat Utama yang belum dipublikasikan. • Rekomendasi berupa mendorong laporan kinerja deputy, Inspektorat Utama setiap tahunnya dipublikasikan (<i>upload</i>).

Menggetahui,
Atasan Langsung,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 196811251993022001

Agen Perubahan
Inspektorat II,

Margaretha Susanti, S.E., GGIA.
NIP. 198203102003122002

TIME SCHEDULE AGEN PERUBAHAN
TERSEDINYA DATABASE AKIP PADA WEBSITE ITTAMA DPR RI
Margaretha Susanti (Agen Perubahan Inspektoraat II)

NO	RENCANA TINDAK	time schedule																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pemaparan konsep awal Agen Perubahan, meminta arahan, serta pembahasan dengan Pimpinan (Inspektur II)																				
2	Penyusunan draft perubahan																				
3	Internalisasi dan masukan																				
4	Penutakhiran website																				
5	Penginputan data/dokumen akuntabilitas																				
6	Evaluasi rencana tindak																				

Juli 2021