



LAPORAN
KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA MENINJAU INFRASTRUKTUR
JEMBATAN CIKERETEG
DI KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2023



KOMISI V DPR-RI
JAKARTA, 2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum	4
I.2. Maksud dan Tujuan.....	4
I.3. Lokasi dan Waktu	5
I.4. Agenda Kunjungan.....	5

II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN.....

II.1. Temuan, Permasalahan dan usulan di Lapangan.....	5
II.2. Kesimpulan / Rekomendasi.....	6

III. PENUTUP

IV. LAMPIRAN

Foto-foto Dokumentasi	8
-----------------------------	---



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA MENINJAU INFRASTRUKTUR JEMBATAN
DI KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

1. Pembangunan Pekerjaan Penanganan Mendesak Pasca Bencana akibat Longsor Jembatan Cikreteg di Jalan Ciawi– Benda Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor (STA 3 + 900) pada bulan Desember tahun 2022 dan februari 2023.
2. Kerusakan terjadi dikarenakan kehilangan daya dukung tanah akibat melimpasnya air ke tanah timbunan karena outlet pipa drainase PVC tidak dapat menampung beban debit air yang ada. Selain itu dari sisi sungai terdapat gerusan diakibatkan oleh adanya terjunan pada sisi hilir sungai.
3. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Kabupaten Bogor pada akhir bulan Desember, sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati nomor: 360/30/KEP-TD/BPBD tanggal 05 Desember 2022 serta Surat Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor oleh Bupati Bogor Nomor: 360/31/KEP-TDP/BPBD Tanggal 19 Desember 2022.

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23.
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 59 ayat (3).
4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI bulan Agustus 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur Jembatan Cikereteg Kab Bogor adalah :

- a. Untuk melihat secara langsung progress pembangunan konstruksi Jembatan Cikereteg Ciawi Kab Bogor;
- b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan terkait pembangunan penanganan mendesak jembatan Cikereteg Ciawi Kab Bogor.

Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (3), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

butir a. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*

butir d. *Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur Jembatan Cikereteg Kab Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023 yang dipimpin langsung oleh Bapak **Roberth Rouw**. (A-405/F-P Nasdem).

I.4. Agenda Kunjungan

Beberapa agenda kegiatan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur Jembatan Cikereteg Ciawi Kab Bogor Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan secara langsung progress pembangunan konstruksi Jembatan Cikereteg Ciawi Kab Bogor;
2. Pertemuan dengan Kementerian PUPR Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat, Balai BWS Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan di lapangan

Beberapa temuan dan permasalahan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Peninjauan Infrastruktur Jembatan Cikereteg Ciawi Kab Bogor, Provinsi Jawa Barat antara lain :

1. Sinergitas Jembatan Cikereteg Ciawi Kab Bogor progress fisik di bagi dalam 2 stage di antaranya stage 1 telah rampung sebesar 94%, tersisa pekerjaan aspal. Sementara stage 2 realisasi di 56%, tersisa pekerjaan pemasangan girder dan pekerjaan pengecoran lantai jembatan serta pekerjaan pengaspalan.
2. Pembangunan jembatan ini menjadi akses penunjang pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat sehingga di harapkan proses percepatan pembangunan dapat selesai pada bulan oktober ini.
3. Mengingat Permasalahan kerusakan jembatan terjadi dikarenakan kehilangan daya dukung tanah akibat melimpasnya air ke tanah timbunan, mengakibatkan terjadi 4 kali addendum dalam penyelesaian administrasi. Sehingga menjadi penting untuk pekerjaan konstruksi memperhatikan kualitas dengan perencanaan yang matang.
4. Terdapat gorong-gorong yang sangat kecil yang eksistingnya sudah ada dari zaman Belanda.
5. Anggaran pembangunan Jembatan bersumber dari APBN murni dengan lama pekerjaan selama 2 tahun yakni tahun 2022-2023 sebesar **Rp 56 miliar**.
6. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan secara menyeluruh yang Diharapkan, pembangunan infrastruktur jembatan ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama menjamin kelancaran lalu lintas jalan di kabupaten Bogor dan provinsi Jawa Barat.

7. Terdapat beberapa ruas jalan nasional di kabupaten Bogor dan sekitarnya dalam kondisi rusak berat akibat dilewati kendaraan Odol.
8. Belum ditemukannya solusi terkait permasalahan sampah di Kabupaten Bogor. Mohon perhatian serius Kementerian PUPR untuk penanganan sampah di Kabupaten Bogor.
9. Perlu memperhatikan marka dan lampu jalan di ruas jalan nasional untuk memastikan keselamatan berkendara di jalan.

II. 2. Rekomendasi dan Kesimpulan

Beberapa kesimpulan/rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Peninjauan Infrastruktur Jembatan Cikereteg Ciawi Kab Bogor Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam upaya percepatan penyelesaian Infrastruktur Jembatan Cikereteg sehingga dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat.
- 2) Terkait penyelesaian pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya beberapa kali adendum, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga untuk memastikan seluruh perencanaan pekerjaan ini dilakukan dengan baik guna meminimalisir permasalahan dikemudian hari.
- 3) Komisi V DPR RI mendukung Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, mengambil langkah yang terbaik dalam rangka percepatan pembangunan Jembatan Cikereteg dengan mengutamakan kualitas konstruksi dan keselamatan berkendara di jalan nasional.
- 4) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan agar memperhatikan Penerangan Jalan Umum dan perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional di Kab Bogor khususnya dan Provinsi Jawa Barat umumnya.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun 2022-2023 dalam rangka Peninjauan Infrastruktur Jembatan Cikereteg Ciawi Kab Bogor Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini sebagai data/informasi yang akan disampaikan dalam rapat dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI.

KETUA TIM,

ttd

Roberth Rouw

A-405

LAMPIRAN :

FOTO- FOTO DOKUMENTASI







