



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI KE KOTA BALIKPAPAN
DALAM RANGKA MENINJAU JALAN TOL AKSES KE IKN DAN
PEMBANGUNAN NUSANTARA AIRPORT
1 – 2 Juli 2024**

=====

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik untuk meninjau secara langsung perkembangan pembangunan ruas jalan Tol akses menuju IKN dan progress pembangunan Bandara Nusantara (VVIP) IKN, pada tanggal 1-3 Juli 2024. Kunjungan ini dipimpin oleh H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si, dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi V DPR RI dan para Mitra Kerja dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas.

Jalan Tol akses IKN sepanjang 27 KM akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Balsam) di KM 8 Kariangau. Dengan terhubungnya dua ruas jalan bebas hambatan ini, pengguna tidak perlu melewati Tol Balsam hingga KM 33, melainkan langsung menuju Sepaku dan masuk ke IKN Nusantara. Menurut informasi dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Jalan Tol ini direncanakan akan beroperasi pada kegiatan upacara 17 Agustus 2024.

Pembangunan jalan Tol IKN Nusantara yang tengah berjalan saat ini terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu, Seksi Karangjoang-KKT Kariangau (Tol 3A) sepanjang 13,4 KM mencapai progress 80,2%, Seksi KKT Kariangau-Simpang Tempadung (Tol 3B) sepanjang 7,3 KM dengan progres 88,8%. Kemudian, Seksi Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang (Tol 5A) sepanjang 6.7 KM telah mencapai progres 86,8%.

Selain itu, dalam rangka mendukung konektivitas ke IKN, Kementerian PUPR juga membangun duplikasi Jembatan Pulau Balang bentang pendek. Jembatan tersebut dibangun sekitar 500 meter dari Jembatan Pulau Balang bentang panjang. Jembatan ini dibangun sejak Januari 2024 dan saat ini progresnya mencapai 83,4%. Duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek ini akan melengkapi Jembatan Pulau Balang bentang pendek yang lama sekaligus menghubungkan Jembatan Pulau Balang bentang panjang yang sudah selesai pembangunannya.

Kementerian PUPR juga telah membangun Jalan akses ke Bandara VVIP sepanjang 1,74 Km, dengan progress saat ini mencapai 27,8%. Berdasarkan data dari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, progress performa pembangunan bandara tersebut (Nusantara Airport) telah mencapai 46,866%, dengan realisasi keuangan di termin 5 mencapai 39.01 %.

Komisi V DPR RI berharap agar percepatan pembangunan infrastruktur di IKN ini tidak boleh mengabaikan aspek kualitas yang harus sesuai standar teknis, baik desain maupun dalam pelaksanaan konstruksi dan rencana pemanfaatannya. Termasuk didalamnya upaya-upaya adaptasi terhadap bencana, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sejauh mana pelibatan masyarakat sekitar.

Balikpapan, 2 Juli 2024

Tim Kunker Spesifik ke Kota Balikpapan